



۲۷۹۷۹ : شماره

۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰ تاریخ :

وزارت کشور
استانداری خراسان جنوبی
شهرداری بیرجند

ISO 9001
Registered Firm
IMQ

موافقتنامه

موضوع: اجرای کنسازی پیاده رو مسلح شالی خیابان طالعانی بیرجند

نام پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیاتی باربدنای خاوران

۲۷۹۷۹ شماره

۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰ تاریخ

بیرجند - میدان ابودر - شهرداری مرکزی

تلفن: ۳۲۲۲۲۲۰۰

دورنگار: ۳۲۲۲۶۶۲۵

۱



وزارت کشور

استانداری خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند

شماره: ۲۷۴۷۹

تاریخ: ۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰



د) پیمانکار با انعقاد این قرارداد اقرار نمود که همه عوامل مؤثر اقتصادی، بازرگانی و غیره را در نظر گرفته و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به عدم آگاهی خود نماید و بعداً از هیچ بابت حق اعتراض ندارد و حق هرگونه ادعا و اعتراض را از بابت موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط می‌نماید.

د) حمل مصالح شامل: سیمان از قاین، شن و ماسه و سایر مصالح سنگی در محدوده ۳۰ کیلومتری منظور شده است و حمل خاک‌های حاصل از عملیات خاکی تا ۱۲ کیلومتری منظور شده است لذا پرداخت براساس دستورالعمل حمل می‌باشد.

ه) جزئیات اجرائی هر یک از عملیات پروژه جزء تعهدات پیمانکار بوده که چنانچه در نقشه‌ها مشخص نباشد و یا ناقص بوده براساس موارد مندرج در نشریات معتبر فنی و اجرائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مقررات ملی ساختمان اجرا خواهد شد.

و) ساعت کاری پروژه از ۶ صبح تا حداقل ۶ عصر در ایام تعطیل و غیرتعطیل، رسمی و غیررسمی می‌باشد. لذا با توجه به حساسیت پروژه و درجهت تسريع در انجام عملیات موضوع پیمان، در صورت دستور کار کارفرما، پیمانکار ملکف است نسبت به انجام فعالیت در شب نیز اقدام نماید.

ز) پیمانکار موظف است از زمان شروع تا پایان عملیات عمرانی چنانچه در محدوده و مسیر عملیات اجرایی پروژه درخت و یا انواع پوشش گیاهی وجود دارد با هماهنگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مراقب و محافظت از فضای سبز موجود را در برنامه کاری قرار دهد و چنانچه در این موضوع سهل‌انگاری و یا اهمال نماید مسئولیت هرگونه خسارت واردہ به درختان و فضای سبز محدوده پیمان بر عهده پیمانکار خواهد بود و برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.

ماده ۲- اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

(الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی پیمان که در این قرارداد ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

ه) فهرست بها و مقادیر کار و جداول الف، ب و پ

و) نقشه‌ها و مشخصات فنی

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست‌بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

۲۱۴۷۹
شماره :
۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰

وزارت کشور
استانداری خراسان جنوبی
شهرداری بیرجند



ISO 9001
BIMQ

ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ (دوازده) ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده حوزه معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

ماده ۷- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابودر، تلفن: ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲
نشانی پیمانکار: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان شهداء، نبش شهداء ۳، مجتمع اداری قائم، واحد ۸، تلفن: ۰۵۶۳۲۲۵۸۲۱، تلفکس: ۹۷۱۶۶۴۱۹۸۵، همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۹۰۰۶، کدپستی: ۰۵۶۳۲۲۵۸۲۲

نشانی فوق اقامتگاه قانونی طرفین محسوب گردیده و در صورت تغییر آن، هر یک از طرفین قرارداد مکلف به اعلام مراتب طرف مدت یک هفته به طرف دیگر بوده، در غیر این صورت نشانی مذکور به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می‌گردد.

کارفرما: شهرداری بیرجند
مهردادی بهترین - شهردار بیرجند


پیمانکار: شرکت ساختهای و تأسیساتی باربد بنای خاوران
علیرضا صادقی مدیر کامل

۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰
شماره : ۲۷۴۷۹

وزارت کشور
استانداری خراسان جنوبی
شهرداری بیرجند



شرایط عمومی



۶

دورنگار : ۳۲۲۲۶۶۲۵

تلفن : ۳ - ۳۲۲۲۲۲۰۰

بیرجند - میدان ابوزر - شهرداری مرکزی

۲۷۴۱۹
شماره:

۱۴۰۳/۸/۲۰ تاریخ:

وزارت کشور
استانداری خراسان جنوبی
شهرداری بیرون



ISO 9001
Registered Firm
EIMQ

. باضمه تعالیٰ



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و همکاری

شماره: ۱۰۲/۱۰۸۵۹/۸۴۲ تاریخ: ۱۲۷۸/۲/۲	پیشنهاد پدستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضع: ابلاغ مراجعتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای و مقررات آنها	

به استاد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آینین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی، طرحهای سیزدهمین کشور (مصریه ۱۳۷۵/۴/۲۲ تا ۱۳۸۹/۶/۲۵) هفتاد و دو هزار، بهبودست، مراجعتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانات کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها که از نوع گروه اول (ازم الاجرا) به شماره ای رود، ارسال می شود تا از تاریخ ابلاغ، برای انتقاد پیمانها مورخ عمل قرار گیرد.

در مولودی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات عورده نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به مورد اجرایگذاشته شود.

پیمانهای حمل و نقل، پیمانهای خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمانهای نهبه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از ۷۵ درصد پرآورده زیسته آنها مربوط به نهبه تجهیزات و ماشین آلات است، منحود، این پیشنهاد نیست.


محمد علی تحقیق
معاون رئیس پژوهش و
رشیس سازمان برنامه و بودجه

۲۱۴۷۹
شماره :
۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰ تاریخ :

وزارت کشور
استانداری خراسان جنوبی
شهرداری بیرجند



شرایط خصوصی





وزارت کشور

استانداری خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند

شماره: ۲۷۴۷۹

تاریخ: ۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰

ISO 9001

GIMQ

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موقول شده است و هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این‌رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مضوب سازمان برنامه و بودجه همراه استناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار معهده است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص‌های تعیین شده در زیر به کار گمارد.

در این پیمان نیاز به جذب کارشناس خارجی نمی‌باشد.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر می‌باشد.

پیمانکار موظف است با استفاده از آخرین ویرایش نرم‌افزار (M.S.PROJECT) یا مشابه مورد نظر کارفرما و با در اختیار داشتن متخصص مربوطه، نسبت به تهیه برنامه زمانبندی کلیه فعالیت‌ها، شامل تجهیز کارگاه و عملیات موضوع پیمان اقدام نماید. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذکر می‌بایست به تفصیل براساس نقشه‌ها و برنامه زمانبندی کلی مورد تأیید مهندس مشاور و دستگاه نظارت مشتمل بر کلیه منابع و نیروی انسانی باشد. زمانبندی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و درچهارچوب برنامه زمانی کلی مشخص گردد. رعایت اولویت‌های مشخص شده از سوی کارفرما جهت احداث و تکمیل بعضی از فضاهای الزامی است.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر می‌باشد.

پیمانکار موظف است با استفاده از آخرین ویرایش نرم‌افزار (M.S.PROJECT) یا مشابه مورد نظر کارفرما و با در اختیار داشتن متخصص مربوطه، نسبت به تهیه برنامه زمانبندی کلیه فعالیت‌ها، شامل تجهیز کارگاه و عملیات موضوع پیمان اقدام نماید. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذکر می‌بایست به تفصیل بر اساس نقشه‌ها و برنامه زمانبندی کلی مورد تأیید مهندس مشاور و دستگاه نظارت مشتمل بر کلیه منابع و نیروی انسانی باشد. زمانبندی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و درچهارچوب برنامه زمانی کلی مشخص گردد. رعایت اولویت‌های مشخص شده از سوی کارفرما جهت احداث و تکمیل بعضی از فضاهای الزامی است.

ماده ۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

ارائه گزارش کامل هفتگی و ماهیانه توسط پیمانکار الزامی است. لازم است کلیه موارد مندرج در بند (ه) ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان برای کلیه مفاده‌های دارد. عایت شود.

پیمانکار موظف است در پایان هر هفته و هر ماه گزارش کارهای انجام شده را برای موارد به شرح ذیل تهیه و به مهندسین مشاور (دستگاه نظارت) ارسال نماید:



وزارت کشور

استانداری خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند

شماره: ۲۷۹۷۹

تاریخ: ۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰

ISO 9001

سازمانی ایمنی

IMQ

- پیمانکار موظف است گزارشات روزانه را به تعداد نسخ لازم همه روزه تهیه و به دستگاه نظارت مقیم ارائه نماید و دستگاه نظارت مقیم حداقل ظرف مدت ۲۴ ساعت نسخه اصلاحی را به پیمانکار عوتد دهد.
- پیمانکار موظف است کلیه فرم‌ها و جداول مربوطه به تهیه گزارشات هفتگی را مطابق بسته نرم افزاری ابلاغی از سوی مهندسین مشاور تهیه و تنظیم و به تعداد لازم تکثیر و جهت اخذ تأییدیه به مشاور ارسال نماید.
- گزارش پیشرفت باید دارای جزئیات زیر باشد:
- شناسنامه پروژه - خلاصه اطلاعات شامل تاریخ و عنوان طرح و موضوع پروژه و محل اجرا - کارفرما- مشاور- دستگاه نظارت- مدت و مبلغ اولیه پیمان- مبلغ دریافتی پیش‌پرداخت- مبلغ آخرین صورت وضعیت تأیید شده- تاریخ شروع و خاتمه پیمان.
- در فرم گزارش باید درصد پیشرفت فیزیکی کار انجام شده در خصوص هریک از اقلام ذکر شود. در فرم گزارش باید درصد هزینه‌های مالی کار انجام شده در خصوص هریک از اقلام کار ذکر شود.
- میزان پیشرفت و یا تأخیر در عملیات نسبت به برنامه تفصیلی و عامل انحراف آن از برنامه تفصیلی مصوب ذکر شود.
- مشکلات و موانع اجرایی پروژه در هفته و ماه جاری و همچنین پیش‌بینی مشکلات و تنگی‌های در هفته و ماه آینده ذکر شود.
- نوع و مقدار مصالح و تجهیزات واردہ به کارگاه و میزان مصرفی آن در همان هفته و ماه و میزان موجود در کارگاه ذکر شود.
- تعداد و نوع ماشین‌آلات موجود در کارگاه و تعداد و نوع ماشین‌آلات به کار گرفته شده در همان هفته و ماه ذکر شود.
- تهیه لیست کارگران و کارکنان به تفکیک کارگر (عادی، نیمه ماهر و ماهر)، متخصص، مهندسین و تکنسین و پرسنل دفتر فنی.
- پیمانکار موظف است به همراه گزارشات عملیات اجرایی تصاویر لازم مربوط به همان دوره تهیه گزارش، راضمیمه و ارسال نماید.
- گزارشات ماهیانه بر اساس گزارشات هفتگی به صورت جمع‌بندی شده ارائه خواهد گردید همراه با نمودارهای لازم.

در صورت عدم ارسال منظم گزارشات ماهیانه در پایان هر ماه به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۱۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون) ریال با تأیید کارفرما به حساب بدھی پیمانکار منظور می‌گردد.

ماده ۲۰-الف) پیمانکار موظف است تجهیز کارگاه را مطابق فرم تجهیز کارگاه در زمانهای مقرر انجام دهد.

طرح جانمایی تجهیز کارگاه حداقل ظرف ۲ روز پس از تحويل زمین توسط پیمانکار ارائه شود و حداقل ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انجام عملیات تجهیز کارگاه لازم برای شروع پیمان اقدام نماید.

ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات را تامین می‌کند.


تامین کلیه مصالح و تجهیزات ماشین‌آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

ماده ۲۰-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین‌آلات رعایت کند.

مطابق استانداردهای مورد تأیید کارفرما

ماده ۲۰-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

برابر فرم تجهیز کارگاه





وزارت کشور

استانداری خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند

شماره: ۲۱۹۷۹

تاریخ: ۱۴۰۳ / ۸ / ۲۰



ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح

زیر است:

پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع پیمان را به نفع کارفرما نزد شرکت بیمه مورد تأیید کارفرما با شرایط مدنظر کارفرما بیمه نماید. (هزینه بیمه تمام خطر عملیات موضوع پیمان به عهده کارفرما لست).

لازم است پوشش بیمه‌ای به هزینه پیمانکار در موارد ذیل برقرار گردد:

۱. بیمه حوادث و سوانح و دیه برای کلیه کارکنان شاغل از طرف پیمانکار و نمایندگان مهندسان مشاور و کارفرما.

تبصره: چنانچه برای اجرا پروژه افراد دیگری نیز رفت و آمد داشته باشند لازم است مشمول این بیمه باشند (حوادث، سوانح، دیه)

۲. بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به پیمانکاران جزء و کارکنان آنها.

۳. به جهت حفظ حقوق عابرین و وسایط نقلیه و ساختمان‌های اطراف بیمه نامه مناسبی بايست پوشش لازم را تأمین نماید.

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگه داری راه‌های انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است

:

- برابر مقادیر شرایط عمومی پیمان.

ماده ۲۲-ج) شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعمل‌های راه اندازی، تعمیر، نگه داری و راهبری و نقشه‌های چون ساخت که پیمانکار

تهیه می‌کند به شرح زیر است:

- در زمان تحویل موقت، پیمانکار موظف است نقشه‌های چون ساخت (AS-BUILT DRAWING) را به همراه لوح فشرده مربوطه تهیه و تسلیم مهندس مشاور نماید.

- مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید نقشه‌های فوق به تعداد مورد نیاز و در ابعاد مناسب به هزینه پیمانکار تهیه نموده و با یک لوح فشرده در اختیار کارفرما قرار خواهد داد.

- در صورت عدم تهیه به موقع نقشه‌های چون ساخت در موعد مقرر در صورت تأیید کارفرما دستگاه نظارت رأساً نسبت به تهیه نقشه‌ها اقدام نموده و هزینه آن به حساب بدھی پیمانکار منظور گردیده و از مطالبات وی کسر می‌گردد.

ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.

۱- ارجاع کار به پیمانکار جزء منوط به تأیید کتبی کارفرما به ترتیب زیر می‌باشد. تأیید کتبی کارفرما هیچ گونه تعهدی را برای کارفرما ایجاد نمی‌کند.

۱-۱- صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می‌باشند که تأیید مهندس مشاور و کارفرما بررسد.

۱-۲- نمونه کار اجرا شده پیمانکاران جزء می‌باشند که رویت نماینده مشاور و کارفرما بررسد.

۱-۳- در حال انتخاب پیمانکار جزء و تأیید آن توسط مهندس مشاور و کارفرما راقع تضمینیت پیمانکار اصلی نخواهد بود.

۱-۴- انتخاب پیمانکار جزء باشندی با مفاد ۲۴ شرایط عمومی پیمان مطابقت کامل داشته باشند.

